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Innholds liste.

Innledning

Tegninger med forklaring.

1.0 Oppméaling dokumentering.

2.0 Fundamentering

3.0 Gjenstansinnsamling.

4.0 Tilriging, transport.

5.0 Tre, trearbeid.

6.0 Jern, bolter og beslag.

7.0 Overflate behandling/tekking.

8.0 Forslag til videre utbygging.

9.0 Oppsummering og kostnadsmaélestokk for senenggihg.



Innledning.

Prosjekt ragverbygg Layning.

Rasoverbygget er fra perioden 1910953 og det er 142m langt.

Det er brukt kraftig trevirke av meget god kvalitet. De eldste delene av bygget er
kun behandlet med antiparasitt pa lukkede flater.eDeapp pa alle horisontale
flater, ellers er det bare beskyttet fra naturens side.

Mé’llsetting: Gjenreise rasverbygeget med utgangspunkt i bestaende rester,
tegninger, eksisterende fundamenter, boltehull og bestaende banelegeme.

Formal: Prosjekteskal synliggjare fremgangsmate, tidsbruk ogtkader
som senere kan danne grunnlag for et nytt prosjekt der malsetningen er
gjenreising av heleasoverbyget

Arbeidet dokumenteres med bilder, skisser og nedtegning ettersom
bygningsdeler demonteres egstattes med nye.

Synlige endringer/spor etter reparasjoner i byggets levetid nedtegnes.

Organisasjonsmodell:

ProsjektlederAudar Aashen
Prosjekt medlem: Einar Eikjeland.
StyringsgruppetL.illian Lunden og Tore C Moen.

Rapporten er utarbeidet &mnar Eikjeland og Audar Aasheim.
Foto: Audar Aasheim, Tor Hugen, Tore Collett Moen
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